



**СОГЛАСОВАНО:**

Исполнительный Директор  
НТ МУП «НТТС»  
С.Н. Козлов



**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель Главы Администрации  
Города по городскому хозяйству и  
строительству  
В.П. Юрченко



**График**  
**проведения гидропромывки и гидравлических испытаний тепловых сетей**  
**на 2019 год**

№ п/п	Этапы и порядок действия	Дата	Испытатель
1	<b>Котельная пос. «Н. Черемшанка»</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Теплотрассы от котельной до пос. «Н. Черемшанка».</li></ul>	<b>06.05.</b> (понедельник)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
2	<b>Котельная «ЗСОС»</b> (Западная система очистных сооружений).	<b>06.05.</b> (понедельник)	НТ МУП «НТТС» Потребители
3	<b>Котельная «Зеленстрой»</b>	<b>07.05.</b> (вторник)	НТ МУП «НТТС» УК Тагилстроевского района
4	<b>Котельная ДОЛ «Звездный»</b>	<b>13.05.</b> (понедельник)	НТ МУП «НТТС» Потребители
5	<b>Котельная «ЗИК» (котельная МИЗ)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Теплотрасса от ВПУ-3 до ул. Пархоменко – ул. Первомайская, - ул. М.Горького, фин. пер.;</li><li>Подпитка котельных №36, 4, 78,93;</li><li>Теплотрасса по ул. Пархоменко до горного техникума;</li><li>Теплотрасса по ул. Первомайская до больницы №2;</li><li>Теплотрасса по ул. Красноармейская до кинотеатра «Современник»;</li><li>Теплотрасса по ул. К. Маркса.</li></ul> <p><b>Проводимые операции:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Остановить все насосно-смесительные станции.</li><li>Закрыть все задвижки на границах балансовой принадлежности;</li></ul> <p>Открыть байпасы в границах балансовой принадлежности</p>	<b>14.05.</b> (вторник)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
6	<b>Котельная №93</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Теплотрасса от котельной до жилых домов по ул.Ермака;</li><li>Теплотрасса от котельной до жилых домов по ул.Космонавтов и ул. Фрунзе.</li></ul>	<b>15.05.</b> (среда)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
7	<b>Котельная №109</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Теплотрассы от котельной №109 до жилых домов.</li></ul>	<b>15.05.</b> (среда)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
8	<b>Котельная пос. «Евстюниха»</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Теплотрассы от котельной до пос. «Евстюниха».</li></ul>	<b>16.05.</b> (четверг)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района

9	<b>Котельная пос. «Уралец»</b> • Теплоотрассы пос. «Уралец».	17.05 (пятница)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района Потребители
10	<b>Котельная №21</b>	20.05. (понедельник)	НТ МУП «НТТС» Потребители
11	<b>Котельная «ВМЗ»</b> • Теплоотрассы от котельной до ЦТП-2 (8 МКР, Елизарова гора) (без остановки котельной); • Теплоотрассы от ЦТП-3 (Серебрянский тракт) (без остановки котельной).	20.05. (понедельник)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
12	<b>Котельная пос. «Старатель»</b> • Теплоотрассы от котельной до пос. «Старатель».	21.05. (вторник)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
13	<b>Котельная №31</b> • Теплоотрассы от котельной СПТУ-31 до жилых домов Дзержинского ПЖЕТ; • Теплоотрассы от котельной СПТУ-31 до жилых домов по ул. Садоводов; • Теплоотрасса по ул. Сульфатной до инфекционной больницы; • Теплоотрасса от котельной до бывшей насосной №10.	22.05. (среда)	НТ МУП «НТТС» УК Дзержинского района УК Тагилстроевского района
14	<b>Котельная «ВМЗ»</b> • Теплоотрассы от котельной до ЦТП№2,3; • Теплоотрассы от ЦТП№1 (7 МКР) (с остановом котельной с 8 <sup>00</sup> до 16 <sup>00</sup> ).	22.05. (среда)	НТ МУП «НТТС» Потребители
15	<b>Котельная «УПИ»</b> • Теплоотрасса от котельной до Дворца Творчества. • Теплоотрасса от котельной до технического университета.	23.05. (четверг)	НТ МУП «НТТС» УК Тагилстроевского района
16	<b>Котельная «ВМЗ»</b> • Теплоотрассы на промплощадке завода (без остановки котельной).	23.05. (четверг)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
17	<b>Котельная №4</b> • Теплоотрассы от котельной до жилых домов.	27.05. (понедельник)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
18	<b>Котельная №78</b> • Теплоотрассы от котельной до жилых домов.	27.05. (понедельник)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
19	<b>Котельная ГГМ</b> • Теплоотрассы от котельной до котельной ЗИК (ВПУ-3); • Теплоотрассы от котельной в направлении МКР ГГМ; • Теплоотрассы от котельной в направлении ул. Носова; • Теплоотрассы от котельной в направлении пос. «Горбуново»; • Теплоотрассы от котельной в направлении пос. «Запрудный».	28.05. (вторник)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района, УК Тагилстроевского района

	<b>Проводимые операции:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Остановить все ЦТП на ГГМ;</li> <li>• Отключить тепловые пункты в домах;</li> <li>• Закрывать задвижки на ВПУ-3 со стороны Гальянки;</li> <li>• Открыть байпас на ВПУ-3;</li> </ul> Заполнить баки аккумуляторы водой на котельной ГГМ.		
20	<b>Котельная квартала №36</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Теплоотрассы от паровой котельной;</li> <li>• Теплоотрассы от водогрейной котельной.</li> </ul>	29.05. (среда)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
21	<b>Котельная №17</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Теплоотрассы от котельной до тепл./камеры у школы №3.</li> </ul>	04.06. (вторник)	НТ МУП «НТТС» УК Тагилстроевского района
22	<b>Котельная №19</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Теплоотрассы пос. Рудник им. III-Интернационала.</li> </ul>	04.06. (вторник)	НТ МУП «НТТС» УК Тагилстроевского района
23	<b>Котельная пос. «Черноисточинск»</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Теплоотрасса от котельной до коттеджного поселка;</li> <li>• Теплоотрасса от котельной до психиатрической больницы №7 пос. «Черноисточинск».</li> </ul>	04.06. (вторник)	НТ МУП «НТТС» УК Тагилстроевского района
24	<b>Котельная № 27</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Теплоотрасса от котельной до т/камеры у дома Полярная 3 и до стены дома Полярная 9;</li> <li>• Теплоотрасса от котельной по ул. Полюсной, Краснознаменной, Полярной до наркологического диспансера.</li> </ul>	10.06. (понедельник)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
25	<b>Котельная №25 квартал</b>	18.06. (вторник)	НТ МУП «НТТС» Потребители
26	<b>Котельная «Сокол»</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Теплоотрассы пос. «Сокол».</li> </ul>	15.07. (понедельник)	НТ МУП «НТТС» УК Дзержинского района

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Ввиду погодных условий о дате проведения гидропромывок и гидравлических испытаний сетей будет сообщено телефонограммами.

и.о. Технического директора НТ МУП «НТТС»

 А.В. Пьянков

Начальник цеха эксплуатации оборудования котельных НТ МУП «НТТС»

 В.А. Захваткин

Начальник цеха тепловых сетей НТ МУП «НТТС»

 Д.А. Соловьев

**СОГЛАСОВАНО:**

Глава администрации Ленинского района

 Г.Г. Мальцев

Глава администрации Тагилстроевского района

 Д.В. Парамонов

Глава администрации Дзержинского района

 А.Ю. Ревенко

Начальник управления ЖКХ Администрации города

 Е.В. Копысов

И.о. Начальника управления Городским хозяйством

 М.М. Семин