

СОГЛАСОВАНО:
Директор НТ МУП «НТТС»
А.А. Обельчак



УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель Главы Администрации
города по городскому хозяйству и
строительству
К.Ю. Захаров




ГРАФИК
проведения гидропромывки и гидравлических испытаний тепловых сетей
на 2016 год

<i>№п.п</i>	<i>Этапы и порядок действия</i>	<i>Дата</i>	<i>Испытатель</i>
1	Котельная «Зеленстрой»	10.05. (втор)	НТ МУП «НТТС» УК Тагилстр. район
2	Котельная УПИ а) Теплотрасса от котельной до Дворца Творчества. б) Трасса от котельной до технического университета.	10.05. (втор)	НТ МУП «НТТС» УК Тагилстр. района
3	Котельная ВМЗ Теплотрассы на промплощадке завода	11.05. (сред)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
4	Котельная пос. Сокол Теплотрассы пос. Сокол	11.05. (сред)	НТ МУП «НТТС» УК Дзержинского района
5	Котельная ЗСОС (западная система очистных сооружений)	11.05 (сред)	НТ МУП «НТТС» Потребители
6	Котельная № 31 а) Теплотрасса от котельной СПТУ-31 до жилых домов Дзержинского ПЖЭТ. б) Теплотрасса от котельной СПТУ-31 до жилых домов по ул. Садоводов. в) Теплотрасса по ул. Сульфатной до инфекционной больницы. г) Теплотрасса от котельной до бывшей 10-насосной.	12.05. (четв)	НТ МУП «НТТС» УК Дзержинского района УК Тагилстр. района
7	Котельная ВМЗ , от котельной до ЦТП № 2,3 Теплотрассы от ЦТП-1 (7МКР)	12.05 (четв)	НТ МУП «НТТС» Потребители
8	Котельная № 27 а) Теплотрасса от котельной до т/камеры у дома Полярная-3 и до стены дома Полярная-9. б) Теплотрасса от котельной по ул. Полюсной, Краснознаменной, Полярной до наркологического диспансера	13.05 (пятн)	НТ МУП «НТТС» Потребители УК Ленинского района
9	Котельная ДОЛ «Звездный»	16.05 (понд)	НТ МУП «НТТС» Потребители
10	Котельная ВМЗ Теплотрассы от ЦТП-2 (МКР 8 и Елизарова гора)	16.05 (понд)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
11	Котельная ВМЗ Теплотрассы от ЦТП-3(Серебрянский тракт)	16.05 (понд)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района

12	<p>Котельная ЗИК (котельная МИЗ), теплотрасса ВПУ-3 до ул. Пархоменко – ул. Первомайская – ул. М.Горького, фин. пер. (подпитка) котельных № 36, 4, 8, 93</p> <p>а) Теплотрасса по ул. Пархоменко до горного техникума.</p> <p>б) Теплотрасса по ул. Первомайская до больницы № 2.</p> <p>в) Теплотрасса по ул. Красноармейская до кинотеатра «Современник».</p> <p>г) Теплотрасса по ул. К. Маркса.</p> <p>Проводимые операции</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Остановить все насосно-смесительные станции. 2. Закрыть все задвижки на границах балансовой принадлежности. 3. Открыть байпасы в границах балансовой принадлежности. 	17.05 (втор)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
13	Котельная № 19 Теплотрассы п. Рудник им. III-Интернационала	18.05. (сред)	НТ МУП «НТТС» УК Тагилстр. района
14	Котельная № 17 Теплотрассы от котельной до т/камеры у школы №3	18.05 (сред)	НТ МУП «НТТС» УК Тагилстр. района
15	Котельная № 21	19.05 (четв)	НТ МУП «НТТС» Потребители
16	Котельная № 25	19.05. (четв)	НТ МУП «НТТС» УК Тагилстр. района УК Дзержинского района
17	Котельная п. Черноисточинск. Теплотрассы от котельной до коттеджного поселка и психиатрической больницы № 7 п. Черноисточинск	20.05 (пятн)	НТ МУП «НТТС» УК Тагилстр. района
18	Котельная пос. Евстюниха Теплотрассы от котельной до пос. Евстюниха	23.05 (понд)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
19	Котельная пос. Н. Черемшанка Теплотрассы пос. Н. Черемшанка	23.05. (понд)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
20	Котельная ГГМ – до котельной ЗИК (ВПУ-3), МКР ГГМ, ул. Носова, пос. Горбуново, пос. Запрудный. Проводимые операции:	24.05 (втор)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района УК Тагилстр. района
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Остановить все ЦТП на ГГМ. 2. Открыть т/пункты в домах. 3. Закрыть задвижки на ВПУ со стороны Гальянки. 4. Открыть байпас на ВПУ. 5. Заполнить баки аккумуляторы водой на котельной ГГМ. 		
21	Котельная № 78 Теплотрассы от котельной до жилых домов.	25.05. (сред)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
22	Котельная № 4 Теплотрассы от котельной № 4.	25.05. (сред)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
23	Котельная № 93 а) Теплотрасса от котельной до жилых домов по ул. Ермака. б) Теплотрасса от котельной до жилых домов по ул. Космонавтов и ул. Фрунзе	26.05. (четв)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района

24	Котельная № 109 Теплотрассы от котельной № 109	26.05. (четв)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района
25	Котельная квартала № 36 а) Теплотрассы от паровой котельной. б) Теплотрассы от водогрейной котельной.	27.05. (пят)	НТ МУП «НТТС» УК Ленинского района

ПРИМЕЧАНИЕ:

Ввиду погодных условий о дате проведения гидропромывок и гидравлических испытаний сетей будет сообщено телефонограммами.

Технический директор НТ МУП «НТТС»



Н.Ф. Матвеева


СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации Ленинского района



Г.Г. Мальцев

Главы администрации Тагилстроевского района



Д.В. Парамонов

Глава администрации Дзержинского района



Р.Р. Юсупов

Начальник управления ЖКХ



Е.В. Копысов

Начальник управления городским хозяйством



В.П. Юрченко

